



Pracovník vykonávající činnost na tvorbě výstupu	Jaroslav Svoboda
Identifikace výstupu/dílčího výstupu	Zpracování materiálů v anglickém jazyce pro předmět: Financial Statements
Podoba výstupu	Elektronicky ve formátu pdf
Období realizace výstupu projektu	01/2018 – 02/2019
Období reportingu	04/2018

Kontrolní list výstupu musí být fyzicky předán fakultnímu koordinátorovi Ing. Touškovi a elektronicky jako pdf. soubor uložen do systému Moodle nejpozději v den odevzdání kontrolního listu do 15. tematického bloku.

Předmět kontroly	Kontrolní dotaz	Odpověď		Komentář																		
		ANO	NE																			
Základní kontrola	Probíhaly v daném měsíci práce na výstupu?	☒	☐	Duben 2018																		
Obsahová kontrola	Jaké činnosti byly v daném měsíci konkrétně realizovány pro naplnění výstupu projektu?			Téma 4: Balance sheet (study text, blok v Moodle)																		
	Z kolika procent je výstup nyní splněn?	8,75 %		<table><tr><th>Téma/Činnost</th><th>Kontrolní jednotka</th><th>% plnění</th></tr><tr><td>Téma 4: Balance sheet:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>• Study text</td><td>9 str.</td><td>6,75</td></tr><tr><td>• Prezentace</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>• Moodle</td><td>1x</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">CELKEM</td><td>8,75</td></tr></table>	Téma/Činnost	Kontrolní jednotka	% plnění	Téma 4: Balance sheet:			• Study text	9 str.	6,75	• Prezentace	-	-	• Moodle	1x	2	CELKEM		8,75
	Téma/Činnost	Kontrolní jednotka	% plnění																			
Téma 4: Balance sheet:																						
• Study text	9 str.	6,75																				
• Prezentace	-	-																				
• Moodle	1x	2																				
CELKEM		8,75																				
	Vyskytují se další informace, které je nutné sdělit pro naplnění výstupu projektu?		☒																			
Doložení výstupu	Byla do IS MOODLE nahrána aktuální rozpracovaná elektronická verze výstupu?	☒	☐																			

Datum: 30. 4. 2018

.....

podpis pracovníka