



Pracovník vykonávající činnost na tvorbě výstupu	Jaroslav Svoboda
Identifikace výstupu/dílčího výstupu	Zpracování materiálů v anglickém jazyce pro předmět: Financial Statements
Podoba výstupu	Elektronicky ve formátu pdf
Období realizace výstupu projektu	01/2018 – 02/2019
Období reportingu	08/2018

Kontrolní list výstupu musí být fyzicky předán fakultnímu koordinátorovi Ing. Touškovi a elektronicky jako pdf. soubor uložen do systému Moodle nejpozději v den odevzdání kontrolního listu do 15. tematického bloku.

Předmět kontroly	Kontrolní dotaz	Odpověď		Komentář																		
		ANO	NE																			
Základní kontrola	Probíhaly v daném měsíci práce na výstupu?	☒	☐	Srpen 2018																		
Obsahová kontrola	Jaké činnosti byly v daném měsíci konkrétně realizovány pro naplnění výstupu projektu?			• Založení moodlu pro zbytek kurzu: témata 9 -14. • Čerpání dovolené – cca 80% pracovního fondu.																		
	Z kolika procent je výstup nyní splněn?	2 %		<table><tr><th>Téma/Činnost</th><th>Kontrolní jednotka</th><th>% plnění</th></tr><tr><td>Témata 9 - 14:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>• Study text</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>• Prezentace</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>• Moodle</td><td>5x</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">CELKEM</td><td>2</td></tr></table>	Téma/Činnost	Kontrolní jednotka	% plnění	Témata 9 - 14:			• Study text	-	-	• Prezentace	-	-	• Moodle	5x	2	CELKEM		2
	Téma/Činnost	Kontrolní jednotka	% plnění																			
Témata 9 - 14:																						
• Study text	-	-																				
• Prezentace	-	-																				
• Moodle	5x	2																				
CELKEM		2																				
	Vyskytují se další informace, které je nutné sdělit pro naplnění výstupu projektu?		☒																			
Doložení výstupu	Byla do IS MOODLE nahrána aktuální rozpracovaná elektronická verze výstupu?	☒	☐																			

Datum: 31. 8. 2018

.....

podpis pracovníka